CHRONOLOGIE REALIZACE PROJEKTU
„Přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními“

12. listopadu 2003 
schválení Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec, vládou - usnesením č. 1154

21. září 2005 rozhodnutí vlády o způsobu pořízení automobilů terénních středních formou zadání zakázky společnosti TATRA - usnesení č. 1217

2. února 2006
 výzva k podání nabídky na realizaci projektu zástupcům dodavatele

24. března 2006 
předložení nabídky dodavatelem - nedostatky
5. dubna 2006 
schválení výše účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky, jehož součástí je i přezbrojení AČR automobily terénními středními - usnesení č. 363
27. dubna 2006
 předložení přepracované nabídky

16. srpna 2006 
snížení zdrojového rámce při přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009 a tím i pozastavení realizační etapy projektu - usnesení č. 970

23. srpna 2006
 rozhodnutí o provedení cenového auditu

20. září 2006 
navýšení výdajů kapitoly MO roku 2007 – usnesení č. 1082

25. září 2006 
navýšení zdrojů střednědobých výdajových rámců kapitoly MO na léta 2008 a 2009 - usnesení č. 1090

27. září 2006 
ukončení cenového auditu

9. listopadu 2006 
oboustranné parafování návrhu smlouvy č. 060100155 na dodávky automobilů terénních středních včetně učebně výcvikové základny a prostředků logistické podpory mezi Českou republikou - Ministerstvem obrany a společností TATRA, a. s. 

15. prosince 2006 
podpis smlouvy
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